森本大橋切替工事に伴う通行止めのお知らせ

令和 8年10月吉日

地域住民各位

(有)改建工業・(株)アースメンテナンス・加州建設(株)

平素より公共工事へのご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。このたび、南森本町～北森本町地内において森本大橋（新設）とその前後の舗装新設工事を行い開通させる時期になりました。工事期間中は交通規制や騒音・振動・砂塵等でご不便、ご迷惑をおかけするかと思いますが、ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

1. 工 事 名 ： 二級河川 森下川 広域河川改修工事(取付道路工その1)　(有)改建工業
二級河川 森下川 広域河川改修工事(取付道路工その2)　(株)アースメンテナンス
二級河川 森下川 広域河川改修工事(舗装工)　加州建設(株)

2. 工 事 箇 所 ： 金沢市 南森本町～北森本町 地内

3. 工 事 期 間 ： 11月16日（月）～11月28日（土）
※　悪天候や関連工事の状況等により日程がずれ込む可能性がありますのでご了承下さい。

4. 工 事 時 間 ： 昼間　9:00～17:00頃まで
※　基本、日曜日は作業いたしません。

5. 交 通 規 制 ： 11月16日(月)～11月22日(日)：終日片側交互通行(森本大橋3方向)
11月23日(月)～11月28日(土)：終日通行止め(森本大橋～森本小学校前)
歩道部は、通常通りご利用いただけます。
※　交通誘導員を配置しますので誘導に従って下さい。

6. 作 業 内 容 ： ・現道部の既存舗装版撤去～舗装新設～区画線設置
11/16(月)～11/21(土)は、上流側の車線を施工しますので、終日片側交互通行(3方向)にて現在の森本大橋の通行になります。11/22(日)も交通規制の状態で、11/23(月)～11/28(土)は、下流側の車線を施工しますので新しい森本大橋の通行となり、引き続き終日片側交互通行、森本大橋～森本小学校間は通行止めになります。なお、この期間が終わってからも下流側の構造物工事が続きます。

7. 発 注 者 ： 石川県県央土木総合事務所 河川砂防課　住所　金沢市直江南2丁目1番地
電話番号　076-239-3905

8. 施 工 業 者 （連絡先）：
(有)改建工業　・住所 金沢市不動寺町ヘ57-1・電話 076-258-6327
現場担当：　携帯電話
(株)アースメンテナンス　・住所 金沢市光が丘3丁目268番地・電話 076-296-0155
現場担当：　携帯電話
加州建設株式会社　・住所 金沢市小金町3番31号・電話 076-251-1023
現場担当：　携帯電話

※疑問点やお気づきの点などがございましたら、上記「連絡先」までお気軽にお問い合わせください。

現 場 位 置 図


工事場所：金沢市 南森本町～北森本町 地内

赤線：工事場所（新設部）
青線：工事場所（現道部）




※　悪天候等により日程がずれ込む可能性がありますのでご了承下さい。

現道部施工（ステップ1）上流側施工　作業日数6日間程度（交通規制は11月16日から22日を予定）



現道部施工（ステップ2）下流側施工（左岸側）　作業日数6日間程度（交通規制は11月23日から28日を予定）



通行止め箇所及び迂回路図

工 事 名 ： 二級河川　森下川　広域河川改修工事（舗装工）
工事場所 ： 金沢市 南森本町～北森本町 地内

※迂回路の出入り口および曲がり角には案内看板、矢印板等を配置する。

赤線：工事区間
青線：通行止め区間
緑線：迂回路
○：迂回路案内看板
：交通誘導員

